

Комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Базковская СОШ» в 202 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Определение ответственных лиц МБОУ «Базковская СОШ» по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	директор школы Романова С.И.	декабрь 2021 г.
2.	Утверждение Комплекс мер ("дорожной карты") по созданию и функционированию Центра в 2022 году	директор школы Романова С.И.	декабрь 2021 г.
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	директор школы Романова С.И.	декабрь 20201г.
4.	Мониторинг использования кабинетов в общеобразовательных организациях, отвечающих требованиям к участию в проекте	директор школы Романова С.И.	февраль 2022 года
5.	Формирование и согласование инфраструктурного листа	директор школы Романова С.И.	февраль 2022 года
6.	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центров «Точка роста»	директор школы Романова С.И., заместитель директора по ИКТ Решетин А.В.	не позднее 1 мая 2022 года
7.	Согласование дизайн-проектов и зонирования помещений Центра	директор школы Романова С.И.,	не позднее 1 апреля 2022 года

		заместитель директора по ИКТ Решетин А.В.	
8.	Организация участия в обучении и повышении квалификации педагогов и сотрудников Центра «Точка роста»	заместитель директора по УВР Выпряжкина Н.Д.	не позднее 1 августа 2022 года
9.	Утверждение Положения о деятельности Центра	директор школы Романова С.И.	декабрь 2021 года
10.	Размещение информации о реализации мероприятий на сайте школы	заместитель директора по ИКТ Решетин А.В.	в течение года
11.	Проведение работ по ремонту и приведению площадки школы в соответствие с фирменным стилем Центра	организация подрядчика, заместитель директора по АХЧ Мордвинкина Г.А., заместитель директора по ИКТ Решетин А.В.	июнь- июль 2022
12.	Установка и наладка поступившего оборудования	заместитель директора по ИКТ Решетин А.В.	до 25 августа 2022
13.	Мониторинг по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	администрация школы	до 25 августа 2022
14.	Открытие Центра в единый день	директор школы Романова С.И.	1 сентября 2022